


Директор школы:  Кара-Монгуш В.В.



План мероприятий
по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Ремонт и оформление кабинетов в соответствии с брендбуком	Проведение ремонтных работ, заказ логотипов	Июнь-август 2022г
2	Организационные мероприятия: -правовое обеспечение; -издание приказа о создании центра и назначении ответственного; -приказ о составе сотрудников центра	Приказ директора	август- сентябрь 2022г
3	Формирование и реализация плана по информационному сопровождению работы центра	Проведение для учащихся, педагогов информации о проекте Создание на сайте школы раздела	В течение реализации проекта
4	Открытие Центра «Точка Роста»		8 сентября 2022г
5	Приемка оборудования кабинетов	Проведение наладки оборудования	сентябрь 2022г
6	Разработка графика работы и расписания занятий	Утверждение графика работы	сентябрь 2022г
7	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	сентябрь 2022г
8	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
9	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
10	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Прохождение курсов повышения квалификации	В течение реализации проекта